

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 多文ス工第21号
- 2 種 別 管
- 3 事業名 三の倉市民の里地球村 空調設備取替工事
- 4 場 所 多治見市 三の倉町猪場37番地 他
- 5 契約業者名 株式会社 池田産業 本店
- 6 住 所 多治見市赤坂町6丁目2番地の98
- 7 変更後の契約金額 11,330,000 円  
(当初契約金額) ( 9,680,000 円 )
- 8 工 期 令和4年11月15日 ~ 令和5年3月24日  
(当初工期) ( 令和4年11月15日 ~ 令和5年3月24日 )
- 9 概 要 **【施設概要】**  
・竣工年月:平成1年5月  
・構造規模:S造、地上2階/地下1階  
・延べ面積:1,907.12㎡  
**【工事概要】**  
・空調設備取替工事 … 1.0式

### 10 変更内容及び変更理由

1階会議室(キッズコーナー)の空調設備について、劣化による運転不可となった。部屋の利用頻度も高いため、緊急性を鑑みて本事業に組み入れて取替工事を行うもの。