

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 住施第5号
- 2 種 別 建築一式
- 3 事業名 旭ヶ丘第2団地(中層)バリアフリー改修等工事
- 4 場 所 多治見市旭ヶ丘8丁目29番地の84 地内
- 5 契約業者名 榭岡建設有限会社
- 6 住 所 多治見市市之倉町10-154
- 7 変更後の契約金額 4,473,700 円
(当初契約金額) (4,246,000 円)
- 8 工 期 令和2年11月30日 ～ 令和3年1月29日
(当初工期) (令和2年11月30日 ～ 令和3年1月29日)
- 9 概 要
- ・ 10棟1014号バリアフリー改修工事 … 1.0式
 - ・ 10棟1014号退去修繕工事 … 1.0式
 - ・ 11棟1114号バリアフリー改修工事 … 1.0式
 - ・ 11棟1114号退去修繕工事 … 1.0式

10 変更内容及び変更理由

当初設計において、就寝室1及び就寝室2に「ふすま貼替」と記載があるが、既設ふすまに戸車がなく、肢体不自由者が頻繁に出入りするふすまとしては動きが悪いため、「ふすま貼替」を取止めとし、「戸車付きアルミ枠ふすま取替」に変更するもの