

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 公園長寿第1号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 公園施設長寿命化工事
- 4 場 所 多治見市内一円
- 5 契約業者名 (株)東海遊具製作所
- 6 住 所 各務原市山脇町3丁目2番地
- 7 変更後の契約金額 6,056,600 円  
(当初契約金額) ( 6,930,000 円 )
- 8 工 期 令和2年12月2日 ~ 令和3年3月31日  
(当初工期) ( 令和2年12月2日 ~ 令和3年3月22日 )
- 9 概 要 公園施設長寿命化工事  
遊戯施設整備工 N=7基  
遊戯施設撤去工 N=7基

### 10 変更内容及び変更理由

- ・安全領域の確保ができないため、ジャングルジムの更新を取りやめるもの。
- ・地元町内会の意思統一に時間を有したため、工期を延長するもの。