

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 多高福工第1号
- 2 種 別 建築一式
- 3 事業名 ふれあいセンター姫外壁タイル補修工事
- 4 場 所 多治見市大針町字台80番地の2 地内
- 5 契約業者名 株式会社 吉川組
- 6 住 所 多治見市明和町2丁目50番地
- 7 変更後の契約金額 6,160,000 円
(当初契約金額) (5,610,000 円)
- 8 工 期 令和3年12月15日 ～ 令和4年3月25日
(当初工期) (令和3年12月15日 ～ 令和4年3月25日)
- 9 概 要 ふれあいセンター姫において、外壁西面等のタイル補修工事を行うもの。
<施設概要>
・竣工年月: 平成9年8月
・構造規模: 鉄筋コンクリート造/地上2階
・延べ面積: 1603.86㎡
<工事内容>
・直接仮設工事 1式
・外壁タイル補修工事 1式

10 変更内容及び変更理由

- ・外壁タイル補修にかかる施工数量調査により施工仕様を変更したため、また、施工数量報告により各種外壁タイル補修の施工箇所が確定したため