

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事 業 番 号 交安改第4号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事 業 名 交通安全施設整備工事
- 4 場 所 多治見市市内一円
- 5 契 約 業 者 名 株式会社 保安企画
- 6 住 所 岐阜県羽島市舟橋町本町5丁目32番地
- 7 変更後の契約金額 6,691,300 円  
(当初契約金額) ( 5,291,000 円 )
- 8 工 期 令和3年12月17日 ~ 令和4年3月18日  
(当 初 工 期) ( 令和3年12月17日 ~ 令和4年3月18日 )
- 9 概 要 区画線 L=8010m  
道路反射鏡 N=3基  
仮設工 N=一式  
防護柵工 L=85m  
標識工 N=一式

### 10 変更内容及び変更理由

1. 腐食している防護柵の復旧を追加するもの。
2. 警戒標識設置を追加するもの。