

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 公下管 第 4-13 号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 マンホール蓋更新工事
- 4 場 所 多治見市 北丘町7丁目他 地内
- 5 契約業者名 日章産業株式会社
- 6 住 所 多治見市栄町1丁目6番地の1
- 7 変更後の契約金額 3,208,700 円
(当初契約金額) (2,585,000 円)
- 8 工 期 令和5年11月24日 ~ 令和6年2月22日

9 概 要

マンホール蓋更新工事
デザイン蓋 T-14 N=5箇所
次世代型蓋 T-14 N=5箇所
耐スリップ蓋 T-14 H-80 N=2箇所

10 変更内容及び変更理由

- ・舗装工事に併せて、マンホール蓋更新工をN=2基追加するもの。(増)
- ・舗装高さに併せて、調整リングを追加するもの。(増)
- ・既設マンホール蓋の厚みが薄いことが判明し、舗装高さを調整するため、H-80の蓋を使用するもの。(増減なし)

上記の理由により増額変更するもの。