

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 住整第2号
- 2 種 別 とび・土工・コンクリート
- 3 事業名 住吉土地区画整理地内公園・緑地整備工事
- 4 場 所 多治見市住吉町地内
- 5 契約業者名 有限会社庭光造園
- 6 住 所 多治見市喜多町3丁目13番地
- 7 変更後の契約金額 3,098,700 円  
(当初契約金額) ( 2,805,000 円 )
- 8 工 期 令和2年12月14日 ～ 令和3年3月19日  
(当初工期) ( 令和2年12月14日 ～ 令和3年3月19日 )
- 9 概 要 公園・緑地整備工事  
低木植栽工 N=1,016本  
高木植栽工 N=1本  
張芝工 A=97㎡  
除草工 A=408㎡

### 10 変更内容及び変更理由

- 起工測量の結果、低木植栽工及び防草シート設置工の施工面積を57㎡増加し、除草工の施工面積を92㎡増加する。
- 防草シート設置工において接着力を強化するために、張コンクリートを増工する。