

公表日 令和 年 月 日

担当課 文化スポーツ課

随意契約報告書

- 1 事業番号 多文ス工 第1-5号
- 2 種別 とび・土工・コンクリート工事
- 3 事業名 養正交流センター地中埋設物撤去工事
- 4 場所 多治見市陶元町 135 番地の3
- 5 契約業者名 新興建設株式会社
- 6 住所 多治見市陶元町 61 番地
- 7 契約金額 3,300,000円
- 8 工期 令和7年2月21日 ~ 令和7年3月14日
- 9 概要 養正交流センター敷地において、旧テニスコート下の地中埋設物の撤去工事を行うもの。
<施設概要>
構造： 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造
規模： 地上2階
延べ面積： 1143.75 m²
<工事内容>
・地中埋設物撤去工事 1式

10 相手方の選定理由

「養正交流センター施設整備工事 建築工事」の外構工事中に地中埋設物（旧テニスコート下の表層改良土）が発見され、今後の工事の支障となるため、この地中埋設物の撤去及び処分が必要である。

通常の入札手続きを経て工事受注者を決定し、地中埋設物の撤去等を行おうとすると「養正交流センター施設整備工事 建築工事」が工期内に完成しなくなるため、「養正交流センター施設整備工事 建築工事」の施工者である、新興建設株式会社との随意契約により工事を進めるもの。