

多治見市平和町、池田町、前畑町、田代町等浸水対策実行計画策定手順

| 作業フロー | 作業内容 |
|--|---|
| <p>(基礎調査) 浸水状況等の調査 (H23.12.12 第1回 協議会にて説明)</p> | <p>H23年9月に発生した豪雨の浸水状況等を調査する。</p> |
| <p>(方針決定) 浸水対策の実施方針を決定 (H23.12.12 第1回 協議会にて説明)</p> | <p>浸水対策の方針や施策目標を決定する。</p> |
| <p>(浸水原因の解明) 浸水解析(シミュレーション) による浸水原因の解明 (H24.02.09 第2回 協議会にて説明)</p> | <p>浸水原因を解明するため、基礎調査結果に基づき浸水解析(シミュレーション)を行い、浸水原因を解明する。</p> |
| <p>(浸水対策の検討) 浸水対策の洗い出し (H24.02.09 第2回 協議会にて説明)</p> | <p>浸水対策は、①考えられる浸水対策を洗い出し、②施策の効果や実現性(実施可能時期)等を検討し、③採用施策(案)を決定する。</p> |
| <p>(浸水対策の検討) 効果・実現性の検討 (H24.03.28 第3回 協議会にて説明)</p> | |
| <p>(浸水対策の検討) 採用施策(案)の決定 (H24.03.28 第3回 協議会にて説明)</p> | |
| <p>年次別整備計画(案)の策定 (H24.03.28 第3回 協議会にて説明)</p> | <p>決定した浸水対策(案)に基づき、年次別整備計画(案)を策定する。</p> |
| <p>多治見市浸水対策 実行計画(案)の策定 (H24.03.28 第3回 協議会にて説明)</p> | <p>多治見市浸水対策実行計画(案)を取りまとめ、パブリックコメントを実施する。</p> |
| <p>パブリックコメント (意見公募)の実施 (H24年度に実施)</p> | <p>パブリックコメントの実施結果を踏まえて、協議会にて、多治見市浸水対策実行計画の内容を審議・決定する。</p> |
| <p>多治見市浸水対策 実行計画の決定 (H24年度 第1回協議会にて決定)</p> | |

事業完了(平成25年度より5年間を目標)まで、毎年、年1回ゴールデンウィークから6月初旬の間に協議会を開催予定。進捗に合わせて計画の変更の協議会を随時実施予定。