

平成 29 年度における第 3 次多治見市情報化計画の進捗状況について（報告）

平成 29 年度から平成 31 年度までの 3 年間の計画期間として第 3 次情報化計画を策定しました。計画年次初年度である平成 29 年度の進捗状況概要を下記のとおり報告します。

第 1 款 にぎわいと活力を創出する情報化に関する進捗状況

11 実施施策中、目標以上に実施できている施策は 3 施策、ほぼ目標どおり実施できている施策は 8 施策となりました。

特に Facebook 等の SNS を活用した施策が積極的に行われ、外部に向けて行政に関する情報や観光情報等を発信する結果となりました。また平成 32 年度から全国の小学校でプログラミング教育が必修化することを踏まえ、小学 5 年生を対象にプログラミング講座を開催しました。

第 2 款 安全・安心に寄与する情報化に関する進捗状況

7 実施施策中、目標以上に実施できている施策はなく、ほぼ目標どおりに実施できている施策は 5 施策、現在取組み中だったり特に進展がなかったりした施策は 2 施策となりました。

この基本施策に分類される実施施策は、防災に関するものが多く、平成 30 年度から具体的に取り組む見込みとなっています。また保護者の情報セキュリティ・リテラシー意識向上のため、インターネットリテラシー研修を開催しました。

第 3 款 情報化による行政運営の効率化に関する進捗状況

10 実施施策中、目標以上に実施できている施策は 1 施策、ほぼ目標どおりに実施できている施策は 7 施策、現在取組み中だったり特に進展がなかったりした施策は 2 施策となりました。

庁内の情報セキュリティ対策の推進（技術的側面）は、平成 28 年度からインターネット環境と庁内情報システム等を分離するなどの情報セキュリティ強靱化対策が順調に進み、庁内の情報セキュリティ教育の推進（社会的側面）についても、ソーシャルエンジニアリング対策を中心に職員向け研修を開催したほか、情報セキュリティ監査を実施し、職員の情報セキュリティに対する意識向上に寄与しました。

第 3 次多治見市情報化計画の各実施施策の進捗状況を一覧表にまとめたものと、各課の取組み状況をまとめたものを別途資料（資料 1-2、1-3）として添付します。

また、実施施策中の記号の意味は表 1、一覧表及び取組み状況をまとめたものに記された英字の意味は表 2 のとおりです。

表 1：資料 1-2、3 における実施施策中の記号の意味について

記号	意 味
⇒	既に実施している取組みについて、維持向上を図る。
↗	既に実施している取組みについて、新たな展開を進める。
☆	第 3 次多治見市情報化計画での新たな取組み。

表 2：資料 1-2、3 における進捗状況の英字の意味について

施策が継続中の場合		施策が完了、廃止又は中止となった場合	
A	目標以上に実施できている	X	目標以上を達成
B	目標どおり実施できている	Y	目標どおりを達成
C	目標に向けて実施中（現状よりも進展）	Z	情勢の変化等により、廃止又は中止
D	現状と変わらず		

※Dは次年度以降に着手予定であったものも含む。