

第4次多治見市情報化計画の進捗状況及び新規事業について

1. 評価

第4次情報化計画初年度の各事業の進捗状況及び新規事業について報告するもの。
各施策の成果の集計は次の通り

第4次計画 基本施策(柱)	施策数	施策継続中				完了・廃止・中止		
		A	B	C	D	◎	○	▲
		目標以上に 実施	目標どおり に実施	目標に向け て実施中	現状と変わ らず	目標以上を 達成	目標どおり を達成	廃止・中止
① 安全・安心に寄与する情報化	10		9	1				
② にぎわいと活力を創出する情報化	9	2	5		2			
③ 市民サービスを充実させる情報化	3		2	1				
④ 行政運営の基盤を支える情報化	16	2	5	8	1			
合計	38	4	21	10	3			

2. 基本施策と主な実施済み及び着手事業

各基本施策(政策の柱)における主な実施施策の進捗状況は次の通り。

【①安全・安心に寄与する情報化】

- a. 防災アプリを導入
- b. 新たに IP 無線機を 20 台整備 (うち 5 台を避難所開設班に提供)
- c. QR コードを利用した認知症高齢者等見守りシール交付事業を開始 など

【②魅力を高めにぎわいと活力を創出する情報化】

- a. Facebook や Instagram を用いた積極的な情報発信
- b. 全小中学校で無線 LAN 工事を実施し、全児童・生徒への端末を整備 など

【③市民サービスを充実させる情報化】

- a. 公共施設予約システムの更新に着手 など

【④行政運営の基盤を支える情報化】

- a. リモートラーニングによる職員情報セキュリティ研修を実施
- b. 災害による停電を想定した訓練を実施
- c. タブレット端末の貸出による Web 会議への対応 など

※進捗状況一覧は「別紙1」の通り

3. 計画に追加する新規事業

(1) 新規事業

	実施施策	担当課
ア	人事庶務事務の電子化	人事課
イ	Web会議の開催・参加に係る端末の整備と実施支援	情報課
ウ	ネットワーク機器の更新業務	情報課
エ	軽自動車税 種別割申告の電子化(軽自動車 OSS)	税務課
オ	軽自動車税 種別割の納税証明の電子化(軽自動車 JNKS)	税務課
カ	オンライン環境の整備	保健センター
キ	オンライン妊産婦・乳幼児相談・教室・研修会の実施	保健センター
ク	乳幼児の保護者や妊産婦のための緊急連絡網の整備	保健センター

※新規事業一覧は「別紙2」の通り

(2) 今後想定されること

- ・ 総合行政ネットワーク(LGWAN)等を活用したテレワークの活用についての研究

4. 今後の予定

令和3年12月頃 各課における実施施策の新規状況及び新規事業の照会
令和4年2月頃 多治見市地域情報化推進懇談会に報告