

## 第4次多治見市情報化計画の進捗状況及び新規事業について

### 1. 評価

第4次情報化計画初年度の各事業の進捗状況及び新規事業について報告するもの。  
各施策の成果の集計は次の通り

第4次計画 基本施策(柱)	施策数	施策継続中				完了・廃止・中止		
		A	B	C	D	◎	○	▲
		目標以上に 実施	目標どおり に実施	目標に向け て実施中	現状と変わ らず	目標以上を 達成	目標どおり を達成	廃止・中止
① 安全・安心に寄与する情報化	10		9	1				
② にぎわいと活力を創出する情報化	9	3	4	2				
③ 市民サービスを充実させる情報化	3		2			1		
④ 行政運営の基盤を支える情報化	16	2	7	5		1	1	
令和2年度の新たな追加事業	8	1	2	1	2	1	1	
合計	46	6	24	9	2	1	3	

### 2. 基本施策と主な実施済み及び着手事業

各基本施策(政策の柱)における主な実施施策の進捗状況は次の通り。

#### 【①安全・安心に寄与する情報化】

- 防災行政無線の戸別受信機の整備補助制度を開始
- 防災ライブカメラ8箇所、雨量計6箇所を更新
- 防犯カメラの設置(公共施設9箇所に設置及び5自治会に設置補助)など

#### 【②魅力を高め、にぎわいと活力を創出する情報化】

- FacebookやInstagramを用いた積極的な広報・観光情報等の発信
- 小中学校校の普通教室以外への大型ディスプレイの追加整備 など

#### 【③市民サービスを充実させる情報化】

- 公共施設予約システムを更新し、稼働開始 など

#### 【④行政運営の基盤を支える情報化】

- 職員向けのセキュリティ講習やリテラシー研修を実施
- 災害による停電を想定した機器停止の確認や代替手法の訓練を実施
- 公有財産管理システムや墓地管理システムの更新が完了 など

**【令和2年度の新たな追加事業】**

- a. Web 会議用の機材を整備し、Web 会議を推進
- b. 乳幼児の保護者や妊産婦向けの連絡方法を用意し、8割が登録
- c. 保健センターの相談や各種教室をオンラインで開催。LINE も活用 など

※進捗状況一覧は「別紙1・2」の通り

**3. 今年度新たに追加する新規事業**

(1) 新規事業

実施施策	担当課
SNSによる文化財保護センターの情報発信	文化財保護センター

※新規事業一覧は「別紙3」の通り

(2) 今後想定されること

- ・ 行政手続におけるオンライン申請の活用推進
- ・ RPA等の活用に向けた研修等の推進
- ・ 総合行政ネットワーク(LGWAN)等を活用したテレワークの活用についての研究

**4. 今後の予定**

令和4年8月 懇談会委員次期任期開始  
令和4年12月頃 各課における実施施策の進捗状況及び新規事業の照会  
令和5年2月頃 進捗状況等を多治見市地域情報化推進懇談会に報告