

第7次行革大綱の取組状況と削減額

(1) 事業の進行状況

平成27年度は9事業が完了し、昨年度末までの完了43事業と合わせ、52事業が完了となりました（総事業数115の約45%）。取組中の63事業のうち、48事業（約76%）が、「予定より進んでいる」又は「予定どおり」となっています。

	組織・人財	事務事業見直し			業務改革	市有不動産	合計		
		廃止	縮小	見直し					
総事業数 ①	6	10	8	45	26	20	115		
25・26年度完了事業 ②	1	8	2	15	13	4	43		
完了していない事業(①-②)	5	2	6	30	13	16	72		
平成27年度対象事業の進捗状況									
完了	★★★★ (見込み以上)	0	0	0	0	0	0	9	
	★★★ (見込みどおり)	0	0	0	2	2	3		
	★ (見込み以下)	0	0	0	0	2	0		2
取組中	★★★★ (予定より進んでいる)	0	0	0	4	1	0	5	63
	★★★ (予定どおり)	4	2	4	20	7	6	43	
	★ (予定より遅れている)	1	0	2	4	1	7	15	
合計								72	

完了
52事業

(2) 年度別の削減額 (単位：千円)

3年間の取組による削減累計は 40,636 千円

項目	額 (△が削減)				
	7次行革合計 3ヶ年 (H25~27)	前年度比 (一時的経費は除く)			
		25年度	26年度	27年度	
組織・人財	0	0	0	0	
事務事業 見直し	廃止	△ 29,958	△ 23,737	△ 1,785	△ 4,436
	縮小	△ 2,740	△ 2,595	140	△ 285
	見直し	△ 7,938	△ 4,244	△ 1,468	△ 2,226
合計	△ 40,636	△ 30,576	△ 3,113	△ 6,947	

