

第8期多治見市高齢者保健福祉計画 策定スケジュール

年月	策定委員会	国・県の動向など
令和2年 4月		◎：国 / ○：県
5月		
6月	<ul style="list-style-type: none"> ●第1回策定委員会（6/29） ・計画策定趣旨・スケジュールの確認 ・課題の整理（協議） <ul style="list-style-type: none"> ・第7期計画の評価・検証 ・アンケート調査結果の確認、課題の抽出 	◎基本指針（案）提示
7月		
8月	<ul style="list-style-type: none"> ●第2回策定委員会（8/5） ・計画の骨子（協議） （計画の目標、基本方針、施策の体系、推進施策） 	◎推計ツール確定版リリース（7月末）
9月	<ul style="list-style-type: none"> ●第3回策定委員会（9月下旬） ・施策の検討（協議） ・介護保険料の検討（協議） 	
10月		○サービス見込み量の仮設定（10月）
11月		
12月	<ul style="list-style-type: none"> ●第4回策定委員会（12月上旬） ・施策の検討（協議） ・計画（案）の決定 	
1月	<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> ★パブリックコメント（1月中） ・計画（案）／概要版（案） </div>	
2月	<ul style="list-style-type: none"> ●第5回策定委員会（2月下旬） ・パブリックコメントの意見及び修正（協議） ・計画の承認 	
3月	<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> ・議会の承認、条例改正（介護保険料） ・印刷、製本 </div>	◎介護報酬改定