

第9期多治見市高齢者保健福祉計画 策定スケジュール

年月	策定委員会	国・県の動向など
令和5年 4月		◎：国 / ○：県
5月		
6月	<ul style="list-style-type: none"> <li>●第1回策定委員会（7/7）</li> <li>・計画策定趣旨・スケジュールの確認</li> <li>・課題の整理（協議）</li> <li>・第8期計画の評価・検証</li> <li>・アンケート調査結果の確認、課題の抽出</li> </ul>	
7月		◎基本指針（案）提示（7月）
8月	<ul style="list-style-type: none"> <li>●第2回策定委員会（8/10）</li> <li>・計画の骨子（協議）</li> <li>（計画の目標、基本方針、施策の体系、推進施策）</li> </ul>	◎推計ツール確定版リリース（8月）
9月	<ul style="list-style-type: none"> <li>●第3回策定委員会（9月下旬～10月上旬）</li> <li>・施策の検討（協議）</li> <li>・介護保険料の検討（協議）</li> </ul>	
10月		○サービス見込み量の仮設定（10月）
11月		
12月	<ul style="list-style-type: none"> <li>●第4回策定委員会（12月上旬）</li> <li>・施策の検討（協議）</li> <li>・計画（案）の決定</li> </ul>	
1月	<ul style="list-style-type: none"> <li>★パブリックコメント（12月中旬～1月中旬）</li> <li>・計画（案）／概要版（案）</li> </ul>	
2月	<ul style="list-style-type: none"> <li>●第5回策定委員会（1月下旬～2月上旬）</li> <li>・パブリックコメントの意見及び修正（協議）</li> </ul>	
3月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・議会の承認、条例改正（介護保険料）</li> <li>・印刷、製本</li> </ul>	◎介護報酬改定