

WG の進捗状況

令和 4 年 5 月 23 日に、教育委員会事務局、笠原小学校及び笠原中学校の関係者が集まり、分野ごとの WG を発足させた。
各 WG の所掌事項と検討の進捗状況は、下記のとおり。

WG	所掌事項	方針・検討事項等	
		第 24 回（6 月時点）	第 25 回（10 月時点）
校 長 WG	①学校名	_____	_____
	②学年区切り	_____	_____
	③校務分掌	※特別活動（年間計画に沿った試行） ○年間 5 期と期の目標を小中で共有 ・児童生徒会活動 →小・中から委員長・副委員長選出 任命式・委員会の合同開催 ・スポーツフェスティバル（10/1）の計画 →小・中合同実施（運動会＋体育大会） 合同実行委員会・小中別実行委員会 ※研究についての検討 ○研究主題・研究内容を小・中で共有 ・小学校は、英語科の研究実践 ・中学校での英語の位置づけ →外国人との交流活動の再開（12 月？）	○北方町立南学園への視察（7/29） ・校長、教頭、教務主任、養護教諭、事務職員で視察。 ・それぞれの職務別に、義務教育学校開校後の諸課題への対応について研修した。 ○後期課程への進級について 6 年生 3 月「前期課程修了式」保護者あり、来賓なし 7 年生 4 月：特に式典は行わない。ただし、令和 8 年度については、小学校の卒業式を行っているため義務教育学校への入学式を行う。 ○人事配置 管理職は、校長＋教頭 3 人の体制で配置できるよう県教委に申請した。

WG	所掌事項	方針・検討事項等	
		第 24 回 (6 月時点)	第 25 回 (10 月時点)
		※クラブ・部活動の在り方を検討 ○合同クラブ活動を実施 (4～9 年生、月 1 回程度) ・現小学校のクラブと現中学校の部活動を統合した種目等で実施の予定 ・前期課程児童は、前述の中から選択 ・後期課程生徒は、クラブと部活が異なってもよい ・中学校の部活動は継続 ・地域との連携は、今後検討	
	④経営方針、教育目標	_____	_____
	⑤校歌、校章、校旗	・校歌完成 (開校に向け、随時練習を実施) ・襟章 (初年度は、NP0 まいてから全学年へ寄贈の予定、七窯社にて制作) ・新 1 年入学お祝いの帽子もまいてから寄贈の予定 ・スポーツフェスティバルの優勝旗は？	・校歌 (11/20 合唱発表会、加納徳子先生に指導) ・校旗 (デザイン決定、紺色の生地、カラーの校章) (別紙参照) ・校章付きの演台のデザイン決定 ・新 7 年生購入の指定物品の詳細決定・取扱店への周知 →ポロシャツ・Tシャツ各 3 色 (白・紺・グレー) 体育館シューズと上靴のカラーは青で統一 鞆は、自由。推奨品は紹介する (2 種類)。

WG	所掌事項	方針・検討事項等	
		第 24 回（6 月時点）	第 25 回（10 月時点）
教 頭 WG	①行事	・ 命を守る訓練、スポーツフェスティバル、中学校合唱祭鑑賞（小 5 ・ 小 6）は小・中が一緒に実施する。	・ 10 月 1 日（水）終日開催で、スポーツフェスティバルを実施した。
	②PTA	・ 小・中合同 PTA 役員会実施 5 月 29 日（水） 副会長の名称と人数 役員の任期 役員免除規定 会長選出が抽選となる場合の対応 ・ 今後の予定 6 月 24 日（火）小学校 PTA 役員会 7 月 15 日（火）小中合同 PTA 役員会	・ 6 月 24 日（火）小学校 PTA 役員会、7 月 14 日（火）小中合同 PTA 役員会では、笠原小中学校 PTA 規約を作成した。今後は、規約の仕上げに向けて最終調整を行う。
	③コミュニティスクール	・ 第 1 回 笠原小中学校 学校運営協議会 令和 7 年 5 月 27 日（火）実施 あいさつ・委員長選出・授業参観 学校経営構想の説明と承認 委員構成：学識者（教育 O B） 交流センター長 青少年まちづくり市民会議代表 区長会代表 主任児童委員 多悠連代表 小・中学校 PTA 会長 ・ 令和 7 年度は計 5 回の開催を予定	・ 令和 7 年 7 月 9 日には第 2 回学校運営協議会を実施し、授業参観ならびに参観後の意見交流を行った。 ・ 令和 7 年 10 月 1 日にはスポーツフェスティバル参観を行った。 【今後の予定】 ・ 第 4 回 令和 7 年 11 月 ・ 第 5 回 令和 8 年 2 月
	④引越し	・ 小学校図書館にある一部の本について、バーコードの張替えが必要→図書司書会の全面協力	・ 夏休みに小・中学校教職員に協力していただき、備品の今後（廃棄・継続使用）についてリストを作成した。 ・ 指名競争入札の結果、日本通運（株）岐阜支店と 9 月 29 日付で契約した。今後引越しのスケジュールについては、学校側と協議し決定予定

WG	所掌事項	方針・検討事項等	
		第 24 回（6 月時点）	第 25 回（10 月時点）
教 務 WG	⑤学校要覧、リーフレット	・担当者による加筆・修正が終了し、笠原小・中の両教頭に校正を依頼。6 月 13 日（金）までに提出。	・教育委員会内で内容の最終確認を進めている。 ・10 月 18 日（土）保護者説明会で配布する資料は完成
	⑥学校ホームページ	・小学校、中学校それぞれで児童生徒の学校の様子を随時公開している。	・9 月 30 日（火）第 1 回業者との打ち合わせを実施し、今後のスケジュールなどについて協議を開始した。
	①日課	・令和 7 年度後期からチャイムを減らして、令和 8 年度は必要な場面のみでスタートする予定。	・10 月 14 日（火）から中学校に合わせて小学校のチャイムを減らす予定。
	②時間割	・小→中：数学・体育・音楽・技術 中→小：算数・英語・社会・理科・書写で乗入実施。 専門的な授業が実施できるほか、働き方改革にも寄与している。	・6 月の時間割を継続実施。
	③年間指導計画	・総合的な学習の時間の計画を担当にも共有し、検討している。 ・委員会や指導部会を小中合同で実施。	・総合的な学習の時間の学習計画の検討を継続。
	④指導要録	・転出入があっても困らない、またシステムを考慮して、現行の要録に近い形になるように検討中。	・株式会社ぶんけいと打ち合わせを実施。前期課程 6 年間で後期課程 3 年間で分けて作成予定。
	⑤通知表	・前年度から継続	・前年度から継続。
	⑥その他	・令和 8 年度の小中合同の週報（職員のスケジュール共有）の在り方を確認中。	・令和 8 年度の週報の内容を検討。

WG	所掌事項	方針・検討事項等	
		第 24 回 (6 月時点)	第 25 回 (10 月時点)
生徒指導 WG	①標準服 (制服)	・制服、ボタン決まっている。	・制服、ボタン決定。ブレザー (スラックス・スカートの選択)
	②鞆・靴等の持ち物	・ジャージ決まっている。 ・鞆は今の鞆と新しい鞆を提示していく。移行期間を設ける。 ・靴は自由。(生徒会が中心となってルールメイキング)	・ジャージ (機能性について配慮したもの) ・鞆：背負うタイプで自由。(推奨品を紹介) ・靴：自由
	③通学路	・小学生は集団登下校のため現状の通学路。 ・中学生は今の通学路を適用するが安全な道を自己選択	・小学生は集団登下校のため、取り壊し以前の笠原小学校通学時の通学路。新しい道もあるため、一部検討中。 ・中学生は、取り壊し以前の笠原小学校通学時の通学路を適用するが、安全な道を自己選択
	④児童会・生徒会	・現在、小中合同の児童会生徒会が動いている。 役員 (中学生と小学生で編成) 委員長：中学生、副委員長：小学生が担っている	・現在、小中合同の児童会生徒会が動いている。 役員 (中学生と小学生で編成) 委員長：中学生、副委員長：小学生が担っている
	⑤生活のきまり	・現在のきまりをベースに生徒会が中心となってメイキング。今のきまりからルールを減らす方向で動いている。	・現在のきまりをベースに生徒会が中心となってメイキング。今のきまりからルールを減らす方向で動いている。
	⑥その他	・学校いじめ防止基本方針を見直していく。学校の方針に合わせ重点を見直し作成していく。	・学校いじめ防止基本方針：検討中