

WGの進捗状況

令和4年5月23日に、教育委員会事務局、笠原小学校及び笠原中学校の関係者が集まり、分野ごとのWGを発足させた。
各WGの所掌事項と検討の進捗状況は、下記のとおり。

WG	所掌事項	方針・検討事項等	
		第16回(5月時点)	第17回(9時点)
校長WG	①学校名	・「笠原小中学校」に内定	笠原小中学校
	②学年区切り	・「4-3-2」の予定	「4-3-2」の予定
	③校務分掌	・今後検討予定	今後の検討
	④経営方針、教育目標	・検討中	※教育目標 ～ 自主 共生 創造 ～ ※願う子どもの姿 「夢をもち 仲間と未来を切り拓き たくましく 生き抜く笠原の子」 ※未来を創り出す活動 ○総合的な学習(ふるさと学習) ○英語教育 ○ICT教育

WG	所掌事項	方針・検討事項等	
		第16回(5月時点)	第17回(9時点)
	⑤校歌、校章、校旗	<ul style="list-style-type: none"> ・校歌、校章は作曲家、デザイナーを決定 ・校旗は進展なし 	<ul style="list-style-type: none"> ※校歌：アンケートによる調査
教頭WG	① 行事	<ul style="list-style-type: none"> ・体育大会と運動会の合同開催 →宿泊行事との日程調整が必要 →令和6年度から開始できるのかは8月に調査 ・中学校合唱祭への小学校市音楽祭出場学年参加 	<ul style="list-style-type: none"> ・体育大会(体育祭)と運動会は、長時間の日程となることを考慮し、時期を合わせて別開催。 ・令和6年度の儀式的行事については、①一斉参集型、②各々参集型、③一斉ウェブ、④各々ウェブのいずれかで行う。
	② P T A	<ul style="list-style-type: none"> ・合同資源回収は令和4年度からスタート(回数の検討・常時ボックス設置は要検討) ・総会の開催方法の統一化(参集型または紙面提案) ・市P T A連合会の宛て職の統合時期 ・令和7年度からの「小・中学校P T A」移行が目標 	<ul style="list-style-type: none"> ・令和6年度は、小中現体制を継続しつつ、令和7年度からの体制を検討する。 ・令和7年度は、小中の役職の種類・数をそろえて、それぞれで活動する。 ・令和6年度のP T A総会は、小中ともにオンラインで実施する。
	③コミュニティスクール	<ul style="list-style-type: none"> ・中学校が小学校に合流する形で、令和6年度から実施の方向 ・令和5年度中は、委員の調整が必要。 ・水野笠原小学校委員長の全面協力のお言葉 	<ul style="list-style-type: none"> ・中学校が小学校に合流する形で、令和6年度から実施の方向 ・今後、水野笠原小学校運営協議会委員長、笠原小校長・教頭、笠原中校長・教頭、丹羽(オブザーバー)で、合流に向けての調整を行う。
	④引越し	<ul style="list-style-type: none"> ・プレハブは、1月末にいつ引き渡し予定 →引越しは、2～3回に分けて行う? ・修了式後には、机・いすをはじめとして、物の 	<ul style="list-style-type: none"> ・引越備品リストは笠原小から提出済み。 ・引越先の図面は作成中。 ・今後は、引越業務実施計画書を元にして、

WG	所掌事項	方針・検討事項等	
		第16回(5月時点)	第17回(9時点)
		移動を完了 ・音楽、家庭科の備品で持ち運ぶ物はリストアップ済み。ピアノ、孔雀、社会科資料の扱いについては調整が必要。 ・体育関係の備品整理(テント、体育倉庫内の物)が必要。	① 引越業者との打ち合わせ(10月上旬) ② 引越委託契約(10月中目標) ・日程(2~3回)仮、本番 ・いつ、何を、どこから、どこに
	⑤学校要覧、リーフレット	・進展なし	・進展なし
	⑥学校ホームページ	・進展なし	・進展なし
教務WG	①日課	・令和4年度中に第1次案を作成済み。令和6年度からの仮設校舎時での試行を目指し、継続して検討	・通学時間、給食時間、特色ある教育の実施等を踏まえ、継続して検討中。
	②時間割	・令和6年度の時間割を作成予定	・令和6年度の時間割を作成予定
	③年間指導計画	・令和6年度後期から研究予定	・令和6年度後期から研究予定
	④指導要録	・先進校の情報を収集し検討予定	・先進校の情報を収集し検討予定
	⑤通知表	・令和6年度中に案を作成予定	・令和6年度中に案を作成予定
	⑥その他		
生徒指導WG	①標準服(制服)	・先進校の情報を収集し検討予定	・10月に保護者に制服アンケートの実施予定
	②鞆・靴等の持ち物		・鞆・靴については進展なし
	③通学路	・小学校区から中学校への通学路を検討中	・通学路の確認(安全面の確認中)
	④児童会・生徒会	・進展なし	・進展なし
	⑤生活のきまり	・進展なし	・進展なし