

WGの進捗状況

令和4年5月23日に、教育委員会事務局、笠原小学校及び笠原中学校の関係者が集まり、分野ごとのWGを発足させた。
各WGの所掌事項と検討の進捗状況は、下記のとおり。下線を付した事項について、重点的にご意見をいただきたい。

WG	所掌事項	方針・検討事項等	
		第21回(7月時点)	第22回(10月時点)
校長 WG	①学校名	_____	_____
	②学年区切り	_____	_____
	③校務分掌	※校内組織 ○学習指導部会 ○特別活動指導部会 ○生活指導部会 ※委員会 <u>6委員会(それぞれの部会に2つの委員会)</u>	※校内組織 ○学習指導部会 ・学習図書委員会 ・文化放送委員会 ○特別活動指導部会 ・児童生徒会 ・環境美化委員会 ○生活指導部会 ・生活委員会 ・給食委員会 ・保健体育委員会 ※児童生徒会組織 ・5年生から9年生で組織する ○令和6年度3月に4年生から8年生で選挙 ・児童生徒会長 ・副会長 ・執行委員 ・書記 5～6年生が入るように枠を決める
	④経営方針、教育目標	※校区の一貫した課題 ○習慣向上 ・生活習慣(早寝・早起き・朝ごはん・挨拶) ・運動習慣(心と体のバランス) ・学習習慣(家庭学習・ノーメディアデー・読み聞かせ) ※笠原の未来を創り出す活動	

		<p>(1) 総合的な学習</p> <ul style="list-style-type: none"> ・見る、知る ・体験する、広める ・高める、発信する <p>(2) 英語教育</p> <ul style="list-style-type: none"> ・9年間を通したコミュニケーション活動 <p>(3) ICT教育</p> <ul style="list-style-type: none"> ・情報を集める ・情報を発信する 	<p>※研究について</p> <p>(1) 研究主題</p> <p>『自ら学ぶ、仲間と共に「できた」「わかった」を実感する児童生徒の育成』</p> <p>○1年生から9年生までを段階的に捉えた年間指導計画の作成</p>
	⑤校歌、校章、校旗	・校歌作曲依頼中	・校歌作曲依頼中
教頭WG	①行事	<ul style="list-style-type: none"> ・中学生ボランティア活動に小学校高学年が参加 ・命を守る訓練の合同実施を検討 ・引き取り訓練の効率化を検討 	<ul style="list-style-type: none"> ・令和6年度は、運動会と体育祭を同時期に開催。 ・今後、令和6年度の実績を考慮し、令和7年度行事の実施内容と時期、小中同時開催の可能性を検討。
	②PTA	<ul style="list-style-type: none"> ・笠原小中学校PTA準備委員会開催(6/19日(水)) ・小中両校のPTA会長、校長、教頭が参加予定 ・活動方針・活動内容・組織づくりの検討開始 ・役員のスリム化、活動内容の精選 	<ul style="list-style-type: none"> ・令和7年度からのスタートを確認 ・活動方針、組織、活動内容の検討 ・第2回準備委員会は10/24(木)開催予定 ・内容は規約検討、役員選出に向けての日程確認
	③コミュニティスクール	<ul style="list-style-type: none"> ・第2回準備委員会(総合支援委員会)8/20(火) ・水野笠小CS委員長、柴田公民館長、小中両校の校長・教頭が参加予定。 ・委員選出、組織決定、活動方針・内容の検討開始 	<ul style="list-style-type: none"> ・委員選出、組織の検討 ・第2回準備委員会は12/20(金)開催予定 ・学校、地域にとってもWIN-WINな活動を目指して、活動方針・活動内容を検討

資料 1

令和 6 年 10 月 21 日 (月)
第 22 回笠原幼保小中一貫教育研究会

	④引越し	・ 令和 5 年度末で第一段階終了	・ 令和 6 年度中に、令和 7 年度の計画を立案予定。
	⑤学校要覧、リーフレット	・ 5 / 9 (木) の教頭WGで、丹羽からレイアウト案を提案	・ 8 / 20 (火) の教頭WGで原案を提示。深萱教頭、塚田教頭、丹羽で加筆修正作業を実施。
	⑥学校ホームページ	・ 5 / 9 (木) の教頭WGで、丹羽から掲載時期について提案	・ 令和 7 年 4 月から、情報掲載を開始。 ・ どのサイトから公開するかについて今後検討。
教 務 WG	①日課	・ 令和 5 年度中に作成した日課を小中学校で実施。学校間の教員の乗入も一部教科で実施 ・ 一部ずれがあったため、夏休み明けに変更予定	・ 同一日課で実施中。 ・ Te-comp@ss にて特別教室等の施設予約を運用開始。
	②時間割	・ 学校間の教員の乗入及び体育館等の共有施設について調整した時間割で実施	・ 令和 7 年度も 5 ~ 9 年生中心に小中の教員の乗入を実施予定。
	③年間指導計画	・ 運動会を小中ともに 9 月に実施。令和 8 年度に合同開催ができるように検討 ・ 5 月 2 日の引取訓練・ 9 月 2 日の命を守る訓練を合同開催	・ 総合的な学習の時間の素案を 1 2 月中に校内で情報共有する予定 ・ 令和 7 年度以降の運動会の日程案を確認。前期終業式の 1 週間前の土曜日を候補。
	④指導要録	・ 教務主任に小・中両方の校務支援システムの権限を設定し、英語科の成績に対応した令和 8 年度の指導要録ができるか検討	・ 令和 7 年度末の処理について全員が転校扱いになるのか、現行の要録を使うのか今後確認予定。
	⑤通知表	・ 教務主任、小中兼務の教員に小中両方の校務支援システムの権限を設定し、システム内での成績処理を可能にする ・ 英語科に対応した通知表がシステム内で作成可能か確認 ・ 令和 8 年度の様式について検討	・ 今年度前期の成績処理が終了。通知表も発行済み。
	⑥その他	・ ロイロノートの学校間の ID を統一し、乗入する教職員及び保護者の利便性を向上できるよう検討する。(実施は令和 7 年 4 月)	・ 令和 7 年度にロイロのアカウント共有をスタート予定。 ・ 特別支援学級の名称を検討予定。

資料 1

令和6年10月21日(月)
第22回笠原幼保小中一貫教育研究会

生徒指導WG	①標準服(制服) ②鞆・靴等の持ち物	<ul style="list-style-type: none"> ・制服等選定委員会において3回ほど検討を重ねている。保護者・子どもや学校からのニーズに基づいて候補をある程度絞り、アンケートで決定していく予定 ・靴や鞆については、モデルは示すが、「指定なし」とすることを検討 ・ジャージについては、現中学校主体に、スポーティなデザインを検討 	<ul style="list-style-type: none"> ・ブレザーのデザインについて、児童生徒・保護者にアンケートをとった。結果を基に、制服等選定委員会で決定し、業者に試作品を依頼する。 ・ジャージ、鞆については、中学校で検討中。
	③通学路	・今回検討なし	・検討なし
	④児童会・生徒会	・進展なし	・小中の委員会組織の擦り合わせ依頼
	⑤生活のきまり	・進展なし	・小中で学校の決まりの擦り合わせ依頼