

WG の進捗状況

令和 4 年 5 月 23 日に、教育委員会事務局、笠原小学校及び笠原中学校の関係者が集まり、分野ごとのWGを発足させた。
各WGの所掌事項と検討の進捗状況は、下記のとおり。下線を付した事項について、重点的にご意見をいただきたい。

WG	所掌事項	方針・検討事項等	
		第 18 回（12 月時点）	第 20 回（3 月時点）
校 長 WG	①学校名	多治見市立笠原小中学校	
	②学年区切り	「4-3-2」の予定	
	③校務分掌	今後の検討	※校内組織 ○学習指導部会 ○特別活動指導部会 ○生活指導部会 ※委員会 6 委員会
	④ 経 営 方 針、教育目 標	※教育目標 ～ 自立 共生 創造 ～ ※願うこどもの姿 「夢をもち 仲間と共に たくましく生き抜く笠原の子」 ☆自立：夢や目標に向かって、主体的に粘り強く挑戦する子 ☆共生：自他を尊重し、好ましい人間関係を築く ☆創造：ふるさと笠原に主体的に働きかけ、よりよい未来を創	※校区の一貫した課題の設定（案） ○習慣の向上 ・生活習慣 ・運動習慣 ・学習習慣

WG	所掌事項	方針・検討事項等	
		第 18 回 (12 月時点)	第 20 回 (3 月時点)
		造する ※未来を作り出す活動 ○総合的な学習 (ふるさと学習) ○英語教育 ○ICT 教育	
	⑤校歌、校章、校旗	※アンケートによる調査	
教 頭 WG	① 行事	・「4・3・2 制」のスタート時期について検討したが、次の 3 点について、研究会委員の皆様の意見を伺いたい ①前倒ししてスタートするメリット ②リーダーシップをどう磨くか？ ③児童会・生徒会の体制をどうするか？	・前回から進展なし。
	② P T A	○令和 6 年度…小中ともに現体制を継続し、令和 7 年度役職の検討 (小学校が中学校に近づける) ○令和 6 年度…小中合同 P T A 会議実施 2 ～ 3 回 ○令和 7 年度…小中の役職の種類・数をそろえ、それぞれ活動 小学校と中学校の閉校記念行事を実施 ○令和 6 年度「小中合同 P T A 会議」での検討事項 ・令和 7 年度合同活動内容 ・ P T A 規約作成 ・役員免除規定 ・学級委員選挙の見直し ○資源回収について ・令和 6 年度は工事が始まるため、5 月・9 月・11 月・3 月の 4 回実施は困難	・前回から進展なし。

WG	所掌事項	方針・検討事項等	
		第 18 回 (12 月時点)	第 20 回 (3 月時点)
		・ ジャパン・クリーン・サービス (常時設置コンテナ管理) ・ 東濃古紙センター (企業回収・町内回収担当)	
	③コミュニティスクール	・ 12 月 11 日 (月) 午後 3 時より、水野笠原小 CS 会長、笠原小校長・教頭、笠原中校長・教頭、市教委の丹羽 (オブザーバー) の 6 名で、第 1 回打合せ会を実施 ・ 構成員、活動組織、活動日程、活動内容などについて検討 ・ 令和 6 年度の 1 年間、調整期間を設けることになった。今後も、定期的に打合せ会を行う。	・ 2 月 1 日 (木) に、第 2 回笠原小中学校コミュニティ・スクール準備会を開催。 ・ 柴田笠原公民館長が新たに参加。 ・ 学校、地域が願う子どもの姿を確認。 ・ 組織図の原案作成。下部組織として、学習支援部、地域活動支援部、安全支援。
	④引越し	・ 第 1 回 (2 月下旬～3 月初旬) …図書室や特別教室等の年度末まで使わない場所の物 ※前もって、ダンボールに荷物を入れる作業を、児童の力も借りて行う。 ・ 第 2 回 (3 月 30 日 (土)・31 日 (日)) …児童机・いす、職員室 OA 機器等、修了式まで使う物・第 1 回 (2 月下旬～3 月初旬) …図書室や特別教室等の年度末まで使わない場所の物 ※前もって、ダンボールに荷物を入れる作業を、児童の力も借りて行う。 ・ 第 2 回 (3 月 30 日 (土)・31 日 (日)) …児童机・いす、職員室 OA 機器等、修了式まで使う物	・ 3 月 2 日 (土) 第 1 回引越しを実施。 ・ 不要備品の譲渡希望について、前田教頭先生から市内小・中学校に発信。
	⑤学校要覧、リーフレット	・ 進展なし	・ 令和 6 年度検討事項

資料 2

令和 6 年 3 月 11 日（月）
第 20 回笠原幼保小中一貫教育研究会

WG	所掌事項	方針・検討事項等	
		第 18 回（12 月時点）	第 20 回（3 月時点）
	⑥学校ホームページ	・進展なし	・令和 6 年度検討事項
教 務 WG	①日課	・令和 6 年度は別紙案で実施する予定。 ・5～6 年生の単位時間について、令和 7 年度から 50 分授業を検討中。	・令和 6 年度は、基本の日課をもとに学校で検討後、学校間で調整を行い決定。
	②時間割	・3 月にかけて、令和 6 年度の時間割を編成していく。	・令和 6 年度版を各校で作成中。
	③年間指導計画	・特色ある教育活動について、「自立・共生・創造」の観点から現在の取組を整理中。	・令和 6 年度は、実際に取組を行いながら、引き続き整理していく。
	④指導要録	・先進校の情報を収集し検討予定	・令和 8 年度に向けて検討を進める。
	⑤通知表	・令和 6 年度中に案を作成予定	・令和 8 年度に向けて検討を進める。
	⑥その他		
生 徒 指 導 WG	①標準服（制服）	・アンケートの結果集計 ・意向調査をもとに今後の方向性を決定する調査（各校 PTA 役員会で検討）	・アンケート結果により、ブレザースタイルとなった。
	②鞆・靴等の持ち物	・靴・鞆については、自由化の検討	・制服検討委員会を立ち上げ、デザイン等を検討していく予定。 ・鞆や靴についても、並行して検討。
	③通学路	・通学路の決定 ・事前（3 月）に練習をしてはどうか？	・3 月にお試し登校の実施。 ・靴箱や教室についてのイメージづくり。
	④児童会・生徒会	・進展なし	・進展なし
	⑤生活のきまり	・進展なし	・進展なし