

WG の進捗状況

令和 4 年 5 月 23 日に、教育委員会事務局、笠原小学校及び笠原中学校の関係者が集まり、分野ごとの WG を発足させた。
各 WG の所掌事項と検討の進捗状況は、下記のとおり。下線を付した事項について、重点的にご意見をいただきたい。

WG	所掌事項	方針・検討事項等	
		第 20 回（3 月時点）	第 21 回（7 月時点）
校 長 WG	①学校名	笠原小中学校	_____
	②学年区切り	学年区切り「4-3-2」の予定 小学校 1 ～ 4 年/小学校 5 ・ 6 年と中学校 1 年/中学校 2 ・ 3 年	_____
	③校務分掌	※校内組織 ○学習指導部会 ○特別活動指導部会 ○生活指導部会 ※委員会 6 委員会	※校内組織 ○学習指導部会 ○特別活動指導部会 ○生活指導部会 ※委員会 6 委員会（それぞれの部会に 2 つの委員会）
	④経営方針、教育目標	※校区の一貫した課題の設定（案） ○習慣の向上 ・生活習慣 ・運動習慣 ・学習習慣	※校区の一貫した課題 ○習慣向上 ・生活習慣（早寝・早起き・朝ごはん・挨拶） ・運動習慣（心と体のバランス） ・学習習慣（家庭学習・ノーメディアデー・読み聞かせ） ※笠原の未来を作り出す活動

WG	所掌事項	方針・検討事項等	
		第 20 回 (3 月時点)	第 21 回 (7 月時点)
			(1) 総合的な学習 ・ 見る、知る ・ 体験する、広める ・ 高める、発信する (2) 英語教育 ・ 9 年間を通したコミュニケーション活動 (3) ICT 教育 ・ 情報を集まる ・ 情報を発信する
	⑤校歌、校章、校旗	・ 校章、校歌作詞完成	・ 校歌作曲依頼中
教 頭 WG	① 行事	・ 前回から進展なし。	・ 中学生ボランティア活動に小学校高学年が参加 ・ 命を守る訓練の合同実施を検討 ・ 引き取り訓練の効率化を検討
	② P T A	・ 前回から進展なし。	・ 笠原小中学校 P T A 準備委員会開催 (6/19 日 (水)) 小中両校の P T A 会長、校長、教頭が参加予定 ・ 活動方針・活動内容・組織づくりの検討開始 ・ 役員のスリム化、活動内容の精選

WG	所掌事項	方針・検討事項等	
		第 20 回（3 月時点）	第 21 回（7 月時点）
	③コミュニティスクール	・ 2 月 1 日（木）に、第 2 回笠原小中学校コミュニティ・スクール準備会を開催 - 柴田笠原公民館長が新たに参加 - 学校、地域が願う子どもの姿を確認 - 組織図の原案作成。下部組織として、学習支援部、地域活動支援部、安全支援	・ 第 2 回準備委員会（総合支援委員会）8 / 2 0（火）水野笠小 C S 委員長、柴田公民館長、小中両校の校長・教頭が参加予定。 ・ 委員選出、組織決定、活動方針・内容の検討開始
	④引越し	・ 3 月 2 日（土）第 1 回引越しを実施。 ・ 不要備品の譲渡希望について、前田教頭先生から市内小・中学校に発信	・ 令和 5 年度末で第一段階終了
	⑤学校要覧、リーフレット	・ 令和 6 年度検討事項	・ 5 / 9（木）の教頭WGで、丹羽からレイアウト案を提案
	⑥学校ホームページ	・ 令和 6 年度検討事項	・ 5 / 9（木）の教頭WGで、丹羽から掲載時期について提案
教 務 WG	①日課	・ 令和 6 年度は、基本の日課をもとに学校で検討後、学校間で調整を行い決定	・ 令和 5 年度中に作成した日課を小中学校で実施。学校間の教員の乗入も一部教科で実施 ・ 一部ずれがあったため、夏休み明けに変更予定
	②時間割	・ 令和 6 年度版を各校で作成中	・ 学校間の教員の乗入及び体育館等の共有施設について調整した時間割で実施
	③年間指導計画	・ 令和 6 年度は、実際に取組を行いながら、引き続き整理していく	・ 運動会を小中ともに 9 月に実施。令和 8 年度に合同開催ができるように検討 ・ 5 月 2 日の引取訓練・9 月 2 日の命を守る訓練を合同開催

WG	所掌事項	方針・検討事項等	
		第 20 回 (3 月時点)	第 21 回 (7 月時点)
	④指導要録	・ 令和 8 年度に向けて検討を進める	・ 教務主任に小・中両方の校務支援システムの権限を設定し、英語科の成績に対応した令和 8 年度の指導要録ができるか検討
	⑤通知表	・ 令和 8 年度に向けて検討を進める	・ 教務主任、小中兼務の教員に小中両方の校務支援システムの権限を設定し、システム内での成績処理を可能にする ・ 英語科に対応した通知表がシステム内で作成可能か確認 ・ 令和 8 年度の様式について検討
	⑥その他		・ ロイロノートの学校間の I D を統一し、乗入する教職員及び保護者の利便性を向上できるよう検討する。(実施は令和 7 年 4 月)
生徒指導 WG	① 標準服 (制服)	・ アンケート結果により、ブレザースタイルとなった	・ 制服等選定委員会において 3 回ほど検討を重ねている。保護者・子どもや学校からのニーズに基いて候補をある程度絞り、アンケートで決定していく予定
	② 鞆・靴等の持ち物	・ 制服検討委員会を立ち上げ、デザイン等を検討していく予定 ・ 鞆や靴についても、並行して検討	・ 靴や鞆については、モデルは示すが、「指定なし」とすることを検討 ・ ジャージについては、現中学校主体に、スポーティなデザインを検討
	③通学路	・ 3 月にお試し登校の実施 ・ 靴箱や教室についてのイメージづくり	・ 今回検討なし
	④児童会・生徒会	・ 進展なし	・ 進展なし

資料 2

令和 6 年 7 月 2 日（火）
第 21 回笠原幼保小中一貫教育研究会

WG	所掌事項	方針・検討事項等	
		第 20 回（3 月時点）	第 21 回（7 月時点）
	⑤生活のきまり	・進展なし	・進展なし