

WG の進捗状況

令和 4 年 5 月 23 日に、教育委員会事務局、笠原小学校及び笠原中学校の関係者が集まり、分野ごとのWGを発足させた。
各WGの所掌事項と検討の進捗状況は、下記のとおり。下線を付した事項について、重点的にご意見をいただきたい。

WG	所掌事項	方針・検討事項等	
		第 17 回 (9 月時点)	第 18 回 (12 月時点)
校 長 WG	①学校名	笠原小中学校	多治見市立笠原小中学校
	②学年区切り	「4-3-2」の予定	「4-3-2」の予定
	③校務分掌	今後の検討	今後の検討
	④経営方針、教育目標	※教育目標 ～ 自立 共生 創造 ～ ※願う子どもの姿 「夢をもち 仲間と未来を切り拓き たくましく生き抜く笠原の子」 ※未来を創り出す活動 ○総合的な学習（ふるさと学習） ○英語教育 ○ICT 教育	※教育目標 ～ 自立 共生 創造 ～ ※願うこどもの姿 「夢をもち 仲間と共に たくましく生き抜く笠原の子」 ☆自立：夢や目標に向かって、主体的に粘り強く挑戦する子 ☆共生：自他を尊重し、好ましい人間関係を築く ☆創造：ふるさと笠原に主体的に働きかけ、よりよい未来を創造する ※未来を作り出す活動 ○総合的な学習（ふるさと学習）

資料 3

令和 5 年 12 月 18 日 (月)
第 18 回笠原幼保小中一貫教育研究会

WG	所掌事項	方針・検討事項等	
		第 17 回 (9 月時点)	第 18 回 (12 月時点)
			○英語教育 ○ICT 教育
	⑤校歌、校章、校旗	※校歌：アンケートによる調査	※アンケートによる調査
教 頭 W G	① 行事	・ 体育大会（体育祭）と運動会は、長時間の日程となることを考慮し、時期を合わせて別開催。 ・ 令和 6 年度の儀式的行事については、①一斉参集型、②各々参集型、③一斉ウェブ、④各々ウェブのいずれかで行う。	・ 「4・3・2 制」のスタート時期について検討したが、次の 3 点について、研究会委員の皆様の意見を伺いたい ①前倒ししてスタートするメリット ②リーダーシップをどう磨くか ③児童会・生徒会の体制をどうするか
	② P T A	・ 令和 6 年度は、小中現体制を継続しつつ、令和 7 年度からの体制を検討する。 ・ 令和 7 年度は、小中の役職の種類・数をそろえて、それぞれで活動する。 ・ 令和 6 年度の P T A 総会は、小中ともにオンラインで実施する。	・ 令和 6 年度…小中ともに現体制を継続し、令和 7 年度役職の検討（小学校が中学校に近づける） ・ 令和 6 年度…小中合同 P T A 会議実施 2 ～ 3 回 ・ 令和 7 年度…小中の役職の種類・数をそろえ、それぞれ活動 小学校と中学校の閉校記念行事を実施 ○令和 6 年度「小中合同 P T A 会議」での検討事項 ・ 令和 7 年度合同活動内容 ・ P T A 規約作成 ・ 役員免除規定 ・ 学級委員選挙の見直し ○資源回収について ・ 令和 6 年度は工事が始まるため、5 月・9 月・11 月・3 月の 4 回実施は困難 ・ ジャパン・クリーン・サービス（常時設置コンテナ管理） ・ 東濃古紙センター（企業回収・町内回収担当）

資料 3

令和 5 年 12 月 18 日 (月)
第 18 回笠原幼保小中一貫教育研究会

WG	所掌事項	方針・検討事項等	
		第 17 回 (9 月時点)	第 18 回 (12 月時点)
	③コミュニティ スクール	・ 中学校が小学校に合流する形で、令和 6 年度から実施の方向 ・ 今後、水野笠原小学校運営協議会委員長、笠原小校長・教頭、笠原中校長・教頭、丹羽（オブザーバー）で、合流に向けての調整を行う。	・ 12 月 11 日 (月) 午後 3 時より、水野笠原小 CS 会長、笠原小校長・教頭、笠原中校長・教頭、市教委の丹羽（オブザーバー）の 6 名で、第 1 回打合せ会を実施 ・ 構成員、活動組織、活動日程、活動内容などについて検討 ・ 令和 6 年度の 1 年間、調整期間を設ける。 定期的に打合せ会を行う。
	④引越し	・ 引越備品リストは笠原小から提出済み。 ・ 引越先の図面は作成中。 ・ 今後は、引越業務実施計画書を元にして、 ① 引越業者との打ち合わせ (10 月上旬) ② 引越委託契約 (10 月中目標) ・ 日程 (2～3 回) 仮、本番 ・ いつ、何を、どこから、どこに	・ 第 1 回 (2 月下旬～3 月初旬) …図書室や特別教室等の年度末まで使わない場所の物 ※前もって、ダンボールに荷物を入れる作業を、児童の力も借りて行う。 ・ 第 2 回 (3 月 30 日 (土)・31 日 (日)) …児童机・いす、職員室 OA 機器等、修了式まで使う物
	⑤学校要覧、リーフレット	・ 進展なし	・ 進展なし
	⑥学校ホームページ	・ 進展なし	・ 進展なし
教 務 WG	①日課	・ 通学時間、給食時間、特色ある教育の実施等を踏まえ、継続して検討中。	・ 令和 6 年度は別紙案で実施する予定。 ・ 5～6 年生の単位時間について、令和 7 年度から 50 分授業を検討中。
	②時間割	・ 令和 6 年度の時間割を作成予定	・ 3 月にかけて、令和 6 年度の時間割を編成していく。
	③年間指導計画	・ 令和 6 年度後期から研究予定	・ 特色ある教育活動について、「自立・共生・創造」の観点から現在の取組を整理中。

資料 3

令和 5 年 12 月 18 日 (月)
第 18 回笠原幼保小中一貫教育研究会

WG	所掌事項	方針・検討事項等	
		第 17 回 (9 月時点)	第 18 回 (12 月時点)
生徒指導WG	④指導要録	・ 先進校の情報を収集し検討予定	・ 先進校の情報を収集し検討予定
	⑤通知表	・ 令和 6 年度中に案を作成予定	・ 令和 6 年度中に案を作成予定
	⑥その他		
	①標準服 (制服)	・ 10 月に保護者に制服アンケートの実施予定	・ アンケートの結果集計
	②鞆・靴等の持ち物	・ 鞆・靴については進展なし	・ 意向調査をもとに今後の方向性を決定する調査 (各校 PTA 役員会で検討) ・ 靴・鞆については、自由化の検討
	③通学路	・ 通学路の確認 (安全面の確認中)	・ 通学路の決定 ・ 事前 (3 月) に練習をしてはどうか?
	④児童会・生徒会	・ 進展なし	・ 進展なし
	⑤生活のきまり	・ 進展なし	・ 進展なし