

多治見市 住宅耐震化緊急促進アクションプログラム(平成28年10月～令和2年度(4年6ヶ月間))

●戸別訪問(耐震啓発ローラー作戦)の実施計画及び実績

(件)

年度	戸別訪問 計画・実施	訪問地区	訪問期間		訪問説明者		木造住宅耐震診断 訪問件数						木造住宅耐震診断 申込件数			木造住宅耐震補強工事 実施件数
			計画	実施	行政職員	委託業者 (一社)岐阜県建築 士事務所協会(岐 阜県木造住宅耐 震相談士)	計画		実績				実績			
							予定	在宅 (説明)	不在 (ホスティング)	空家 借家	対象外	訪問 (合計)	当日申込	当日以外 申込	申込 (合計)	
平成21年度	実績(策定前)	笠原町 梅平	10月28日(水)～11月5日(木)	10月28日(水)～11月5日(木)	市職員 2 県職員 2	2名	268	97	109	10	11	268	35	5	40	4
平成22年度	実績(策定前)	明和町 明和団地	9月30日(木)～10月15日(金)	9月30日(木)～10月15日(金)	市職員 2 県職員 1	1名	198	84	104	0	0	198	7	0	7	0
平成23年度	実績(策定前)	旭ヶ丘 旭ヶ丘団地 明和町 明和団地	7月8日(金)	7月8日(金)	市職員 3		432	41	371	0	0	412	0	0	0	10
平成25年度	実績(策定前)	松坂町 松風台団地	6月17日(月)～6月28日(金)	6月17日(月)～6月28日(金)	市職員 2		318	43	50	7	5	113	8	0	8	9
		滝呂町 滝呂台	10月9日(水)～10月25日(金)	10月9日(水)～10月25日(金)		254	87	121	4	28	254	5	9	14		
		滝呂町 滝呂グリーンヒルズ 笠原町 上原	10月9日(水)～10月25日(金)	10月9日(水)～10月25日(金)		96	26	53	11	6	96	0	0	0		
平成26年度	実績(策定前)	松坂町 松風台団地	6月17日(月)～6月21日(金)	6月17日(月)～6月21日(金)	市職員 2		113	43	70	0	0	113	5	2	7	13
		滝呂町 滝呂台団地・ 百合ヶ丘団地	10月10日(木)～10月11日(金)	10月10日(木)～10月11日(金)		94	44	50	0	0	94	0	2	2		
		滝呂町 滝呂グリーンヒルズ	10月21日(月)～10月22日(火)	10月21日(月)～10月22日(火)		254	88	166	0	0	254	6	7	13		
平成27年度	実績(策定前)	市之倉町	6月22日(月)～7月22日(水)	6月22日(月)～7月22日(水)	市職員 2		211	68	143	0	0	211	0	0	0	3
平成28年度	実績(策定前)	平野町 前山団地	7月20日(水)～7月22日(金)	7月20日(水)～7月22日(金)	市職員 2		72	30	32	4	1	72	5	0	5	4
		星ヶ台	7月25日(月)～7月27日(水)	7月25日(月)～7月27日(水)		51	23	18	1	6	51	2	4	6		
		大畑町 多治見苑団地	10月25日(火)～11月4日(金)	10月25日(火)～11月4日(金)		140	38	68	12	7	141	15	1	16		
平成29年度	計画	共栄地区	6月～9月(予定)		市職員 2 (予定)		250									
	実績	高田町		7月3日(月)～7月7日(金)	市職員 2			46	56	9	13	124	7	5	12	7
		小滝		7月10日(月)～7月14日(金)		16	32	1	0	49	1	4	5			
		虎溪山町		11月1日(水)～11月14日(火)			40	39	17	16	112	5	1	6		
平成30年度	計画	市之倉地区	6月～9月(予定)		市職員 2 (予定)		300								0	
	実績	小名田町		6月11日(月)～6月15日(金)	市職員 2			37	49	12	11	109	0	5	5	4
令和元年度	計画	滝呂地区	6月～9月(予定)		市職員 2 (予定)		350								0	
	実績	市之倉地区		6月28日(金)～7月23日(火)	市職員 2			96	78	0	26	200	9	8	17	3
令和2年度	計画	昭和地区、滝呂地区 (H25,H26実施地区を除く)	6月～9月(予定)		市職員 2 (予定)		430								0	
合計							3831	947	1609	88	130	2871	110	53	163	57

※木造住宅耐震診断補強工事実施件数は、地区関係なく総件数です。

●アクションプログラムの策定・更新・実績公表の経過

当初 策定年月日	平成29年3月31日
変更 更新年月日	
実績 公表年月日	平成30年3月7日
実績 公表年月日	平成31年3月26日
実績 公表年月日	令和2年3月16日