

環境基本計画の策定概要とスケジュールについて

1 策定の流れ

多治見市環境基本計画3者協議会における協議・・・素案作成
 多治見市環境審議会における意見聴取・・・計画（案）確定
 政策会議（市の政策決定の場）及びパブリック・コメント

2 策定作業の内容

（1）第3次環境基本計画の総括

- ア 現計画の進捗状況
- イ 現状分析と課題抽出
- ウ 意識調査（市民・事業所・中学生）による課題抽出

（2）第4次環境基本計画の策定

- ア テーマ及び施策体系の見直し
- イ 取組内容の検討
- ウ 具体的事業の精査

（3）「環境基本計画」と「地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」の合冊（継続）

3 令和6年度環審議会スケジュール

第1回（9月10日）：第4次計画の骨子（案）について

第2回（11月28日）：第4次計画（案）について（諮問、審議）

答 申（1月下旬）：第4次計画（案）について答申 ※会長ほか数名

年 月		令和6年									令和7年		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
会 議 等	環境審議会						○ 進捗報告			○ 諮問・審議		○ 答申	
	3者協議会		○ 第3次の総括	○ 課題の抽出			○ 体系図・骨子 について	○ 素案について					
	廃棄物減量等 推進審議会								○ 進捗報告			○ 完成報告	
庁内合意形成					―― 各課調整		―― 政策会議			―― 政策会議			
全 体		―― 意識調査実施・まとめ			―― 骨子作成		―― 素案作成			―― パブコメ			