

	5			6			7			8			9			10			11			12			1			2			3		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬			
ア 建設候補地 諮問																																	
							7月31日 第1回審議会（建設候補地の諮問）																										
イ 建設候補地 視察				8/23と8/27に住民全体を対象とした地元説明会を開催。 3市の広報紙9月号に候補地を1か所諮問したことを掲載。																													
ウ 基本構想（案） 諮問 建設候補地に関する審議																																	
エ 建設候補地、基本構想 答申案確認 基本構想案の諮問																																	
オ 先進地 視察																																	
カ 建設候補地、基本構想 答申 答申案の審議																																	
キ 建設候補地、基本構想 答申案の確認																																	
ク 予備日 建設候補地、基本構想 答申																																	

