

## 答申後のおもな地元説明等の状況について

### 平成23年度

- ① 4月29日 大藪町第5町内会説明会（第1回）
- ② 6月 5日 大藪町第5町内会説明会（第2回）
- ③ 7月 2日 第30区説明会（第1回）
- ④ 10月 第30区新火葬場対策委員会に小委員会を設置
- ⑤ 11月12日 大藪町第5町内会説明会（第3回）
  - ・町内会で具体的な意見や要望をまとめる→班ごとに取りまとめる
- ⑥ 2月6日～ 冬季環境アセス実施

### 平成24年度

- ① 4月25日 第30区新火葬場対策委員会小委員会（8回開催）
- ② 5月 7日～ 春季環境アセス実施
- ③ 5月 8日 第30区新火葬場対策委員会
- ④ 5月10日 第30区新火葬場対策委員会から市長へ要望書提出
- ⑤ 5月27日 大藪町第5町内会説明会（第4回）
  - ・要望書の検討状況（第5町内からの要望を中心に説明）
  - ・用地の拡張
- ⑥ 5月28日～ 候補地周辺地権者訪問
- ⑦ 6月 5日 第30区新火葬場対策委員会
  - ・今後の対策委員会は、要望の個別事項や建設の総合的な課題を協議する場
  - ・用地を拡張し、建設を進めていくことの確認
- ⑧ 6月17日 第30区説明会（第2回）開催
- ⑨ 7月17日～ 夏季環境アセス（実施中）
- ⑩ 7月下旬～ 用地測量・地質調査の実施（～9月）
- ⑪ 8月 9日 第30区新火葬場対策委員会