

平成22年8月3日  
第4回火葬場検討委員会

## 新火葬場候補地選定を巡る当面の日程

注；ゴチックは建設検討委員会

- ① 第1回 6月1日(木) 13:00～ 経過報告、先進地視察(羽島市、土岐市)
- ② 6月17日(木) 9:30～ 市議会特別委員会 9:45～候補地視察
- ③ 6月24日(木) 15:00～ 区長会にて経過報告会開催の情報提供
  
- ④ 第2回 6月28日(月) 13:00～ 市からの候補地提案、  
地域報告会の確認、候補地視察
  
- ⑤ 第3回 7月9日(金) 13:00～ 法規制及び建物配置図等を基に候補地の検討
  
- ⑥ 広報7月15日号にて委員会情報の提供
  
- ⑦ 地域経過報告会 21日(水)；笠原 午後7時～ 笠原消防会館  
22日(木)；根本 午後7時～ 根本公民館  
23日(金)；南姫 午後7時～ 南姫公民館
  
- ⑧ 第4回 8月3日(火) 13:00～ 地元意見の検討、  
事業化可能性の検討、~~1次絞り込み~~
  
- ⑨ 住民先進地視察 ~~8月7日(土・友引) 13:00～(羽島市、関市)~~  
→ 9月4日(土・友引) 13:00～(羽島市、関市)へ延期
  
- ⑩ 第5回 9月1日(水) 13:00～ ~~答申案検討~~ 選定基準の検討等
  
- ⑪ 第2回地域経過報告会 3候補地(住民意見への対応策等について)  
9月中旬予定
  
- ⑫ 第6回 9月27日(月) 13:00～ ~~答申~~ 答申案の検討
  
- ⑬ 第7回 10月末 答申