

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	令和元年度				令和2年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
岐阜県	多治見市	北小木	北小木				①	②～④			
岐阜県	多治見市	池田南	三の倉 諏訪							①	②～④ 令和3年度中
岐阜県	多治見市	南姫	大針 大藪 姫							①	②～④ 令和3年度中

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。