

契 約 内 容 変 更 報 告 書

1 事 業 番 号 交安改第4号

2 種 別 ほ装

3 事 業 名 交通安全施設整備工事

4 場 所 多治見市内一円

5 契 約 業 者 名 愛岐工業(株)

6 住 所 岐阜県各務原市上戸町3丁目168番地

7 変更後の契約金額 6,617,600 円
(当初契約金額) (5,280,000 円)

8 工 期 令和5年7月26日 ~ 令和5年12月28日
(当 初 工 期) (令和5年7月26日 ~ 令和5年12月28日)

9 概 要 区画線工 N=一式
道路付属物工 N=一式
仮設工 N=一式

10 変更内容及び変更理由

地元からの要望があったため、注意喚起看板設置工をN=7基、道路反射鏡設置工をN=1基増工するもの