

公表日 年 月 日
担当課 教育総務課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事 業 番 号 多教小改 第5号
- 2 種 別 電気
- 3 事 業 名 市之倉小学校教室及び屋内運動場照明器具取替工事
- 4 場 所 多治見市市之倉町10丁目381番地 地内
- 5 契 約 業 者 名 株式会社 林電機商会
- 6 住 所 多治見市京町一丁目134番地
- 7 変更後の契約金額 11,374,000 円
 (当初契約金額) (10,780,000 円)
- 8 工 期 令和4年5月25日 ～ 令和4年12月24日
 (当 初 工 期) (令和4年5月25日 ～ 令和4年12月24日)
- 9 概 要 【工事概要】
 ・照明器具取替工事(教室等) … 1式
 ・照明器具取替工事(屋内運動場) … 1式

10 変更内容及び変更理由

学校との打ち合わせにより、経年劣化により不具合が生じている学校敷地内にある外灯照明(水銀灯)をLEDの照明ランプに取替して施工するもの。