

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 多教小ト第6号
- 2 種 別 建築一式
- 3 事業名 市之倉小学校トイレ改修工事
- 4 場 所 多治見市市之倉町10丁目381番地 地内
- 5 契約業者名 新興建設株式会社
- 6 住 所 多治見市陶元町61番地
- 7 変更後の契約金額 51,987,100 円
(当初契約金額) (51,370,000 円)
- 8 工 期 令和3年1月12日 ～ 令和3年10月29日
(当 初 工 期) (令和3年1月12日 ～ 令和3年3月31日)
- 9 概 要 市之倉小学校において、トイレ改修工事を行うもの。
【工事概要】
・直接仮設工事… 1.0式
・コンクリート、左官等工事…1.0式
・金属工事… 1.0式
・建具工事…1.0式
・塗装工事…1.0式
・内装工事…1.0式
・解体工事… 1.0式
・電気設備工事… 1.0式
・電気設備撤去工事1.0式
・衛生器具設備工事…1.0式
・給水設備工事…1.0式
・排水設備工事…1.0式
・機械設備撤去工事…1.0式
・既設汚水樹改修工事…1.0式
・タイル工事…1.0式
- 10 変更内容及び変更理由
普通教室トイレの解体工事の際し、トイレ前室床に設備配管が埋設してあったため、既設土間コンクリートの撤去及び復旧等を行うもの。

