

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 公安改第1号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 交通安全施設整備工事
- 4 場 所 多治見市内一円
- 5 契約業者名 株式会社 トーヨー
- 6 住 所 岐阜県瑞穂市野田新田3880番地
- 7 変更後の契約金額 8,001,400 円
(当初契約金額) (6,204,000 円)
- 8 工 期 令和2年4月24日 ~ 令和2年9月30日
(当 初 工 期) (令和2年4月24日 ~ 令和2年9月30日)
- 9 概 要 区画線工 N=一式
ガードパイプ設置工 L=12m
ガードレール設置工 L=20.5m
道路反射鏡設置工 N=4基
仮設工 N=一式
カラー舗装工 A=275m²

10 変更内容及び変更理由

1. 通学路点検において発見された、消えかかっている区画線・カラー舗装の復旧を追加するもの。