

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 多昭小壁工第1号
- 2 種 別 建築一式
- 3 事業名 昭和小学校校舎棟外壁等改修工事
- 4 場 所 多治見市平和町4丁目180番地 地内
- 5 契約業者名 株式会社 吉川組
- 6 住 所 多治見市明和町2丁目50番地
- 7 変更後の契約金額 250,699,900 円  
(当初契約金額) ( 255,200,000 円 )
- 8 工 期 令和2年3月24日 ～ 令和2年12月11日  
(当 初 工 期) ( 令和2年3月24日 ～ 令和2年3月31日 )
- 9 概 要 【工事概要】  
・既存外壁仕上塗材含有アスベスト除去 … 1.0式  
・外壁改修工事 … 1.0式  
クラック補修  
欠損部補修  
シーリング等  
照明取替工事  
防水改修工事  
・塗装改修工事 … 1.0式
- 10 変更内容及び変更理由  
別紙理由書のとおり