

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 多教小改 第5号
- 2 種 別 電気
- 3 事業名 市之倉小学校教室及び屋内運動場照明器具取替工事
- 4 場 所 多治見市市之倉町10丁目381番地 地内
- 5 契約業者名 株式会社 林電機商会
- 6 住 所 多治見市京町一丁目134番地
- 7 変更後の契約金額 11,374,000 円  
(当初契約金額) ( 10,780,000 円 )
- 8 工 期 令和4年5月25日 ~ 令和4年12月24日  
(当初工期) ( 令和4年5月25日 ~ 令和4年12月24日 )
- 9 概 要 【工事概要】  
・照明器具取替工事(教室等) … 1式  
・照明器具取替工事(屋内運動場) … 1式

### 10 変更内容及び変更理由

学校との打ち合わせにより、経年劣化により不具合が生じている学校敷地内にある外灯照明(水銀灯)をLEDの照明ランプに取替して施工するもの。