

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 公下管 第 4-1 号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 マンホール蓋更新工事
- 4 場 所 多治見市 旭ヶ丘8丁目他 地内
- 5 契約業者名 日章産業株式会社
- 6 住 所 多治見市栄町1丁目6番地の1
- 7 変更後の契約金額 11,033,000 円
(当初契約金額) (10,560,000 円)
- 8 工 期 令和3年6月11日 ~ 令和3年8月31日

9 概 要

マンホール蓋更新

マンホール蓋更新工 デザイン蓋 N=36箇所
耐スリップ蓋 N=13箇所

10 変更内容及び変更理由

- ・水道の舗装工事に併せてマンホール蓋取替をN=1基追加するもの。(増)
- ・水道の舗装工事に併せてマンホール高さを調整するもの。(増)

上記の理由により増額変更するもの。