

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 交安改第2号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 交通安全施設整備工事
- 4 場 所 多治見市市内一円
- 5 契約業者名 東海道路株式会社
- 6 住 所 岐阜県中津川市苗木4586番地の50
- 7 変更後の契約金額 8,429,300 円
(当初契約金額) (6,578,000 円)
- 8 工 期 令和3年6月30日 ~ 令和3年10月29日
(当初工期) (令和3年6月30日 ~ 令和3年10月29日)
- 9 概 要 区画線工 L=3410m
防止柵工 L=307m
道路付属物工 N=一式

10 変更内容及び変更理由

- 消えかかっている区画線の復旧を追加するもの。
- 錆等で腐食している道路反射鏡の取替を追加するもの。