

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 多教小改 第20号
- 2 種 別 管
- 3 事業名 根本小学校教室等手洗い改修工事
- 4 場 所 多治見市高根町4丁目6番地の5
- 5 契約業者名 イナガキ工業株式会社
- 6 住 所 多治見市赤坂町1丁目90番地3
- 7 変更後の契約金額 23,268,300 円
(当初契約金額) (20,894,500 円)
- 8 工 期 令和2年7月22日 ～ 令和3年3月31日
(当 初 工 期) (令和2年7月22日 ～ 令和3年3月31日)
- 9 概 要 【工事概要】
・仮設工事 … 1式
・建築工事 … 1式
・解体工事 … 1式
・給排水配管敷設替工事 … 1式
・衛生器具設備工事 … 1式
・排水管高圧洗浄工事 … 1式
・止水栓取替等改修工事 … 1式
- 10 変更内容及び変更理由
別紙のとおり