

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 交安改第5号
- 2 種 別 とび・土工・コンクリート
- 3 事業名 交通安全施設整備工事
- 4 場 所 多治見市内一円
- 5 契約業者名 愛岐工業株式会社
- 6 住 所 岐阜県各務原市上戸町3丁目168番地
- 7 変更後の契約金額 5,941,100 円  
(当初契約金額) ( 5,225,000 円 )
- 8 工 期 令和4年7月5日 ~ 令和4年10月28日  
(当初工期) ( 令和4年7月5日 ~ 令和4年10月28日 )
- 9 概 要 区画線工 L=10650m  
防護柵工 L=23m  
仮設工 N=一式

### 10 変更内容及び変更理由

- 消えかかっている区画線の復旧を追加するもの。