契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 舗改第1号
- 2 種 別 ほ装
- 3 事業名 主要幹線舗装整備工事
- 4 場 所 多治見市西坂町3丁目他地内
- 5 契約業者名 株式会社トライテック
- 6 住 所 多治見市赤坂町7丁目131番地1
- 7 変更後の契約金額 19,402,900 円
(当初契約金額) (18,700,000 円)
- 8 工 期 令和6年5月29日 ~ 令和6年9月17日
(当初工期) (令和6年5月29日 ~ 令和6年9月6日)
- 9 概 要 道路土工 N=1式
舗装工 A=1,440㎡
区画線工 N=1式
道路附属施設工 N=1式
仮設工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

1. 既存の自発光センター鋸が故障していたため、新材設置を5個追加するもの。
 2. 起工測量結果により、舗装工を30㎡増工するもの。
- 以上の理由から、増額変更及び工期延長を行うもの。