契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 多環工第2号
- 2 種 別 建築一式
- 3 事業名 平和霊園法面等破損箇所復旧工事
- 4 場 所 多治見市脇之島町3丁目 地内
- 5 契約業者名 丸栄工業株式会社
- 6 住 所 多治見市池田町1丁目48番地
- 7 変更後の契約金額 7,045,500 円
(当初契約金額) (6,490,000 円)
- 8 工 期 令和5年10月17日 ~ 令和6年2月16日
(当初工期) (令和5年10月17日 ~ 令和6年2月16日)
- 9 概 要 脇之島町平和霊園法面復旧工
伐採工 A=327.0㎡
コンクリー吹付工 A=327.0㎡

10 変更内容及び変更理由

現地立会の際、法面破損状況により上段部から下段部に変更したため、面積をA=27㎡増工するもの。