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整備計画 進行管理表中の記号について

1 整備目標の区分

整備目標については、整備基準への適合に向けて取り組む「特定事業」と「特定事業以外の事業」及び「その他（維持管理を含むソフト事業）」

に区分して記述しています。

＜特定事業＞

●：（法）移動等円滑化基準に係る事業（省令等の整備基準に基づく整備内容）　　　　　※下記の【移動等円滑化基準】に詳細

＜特定事業以外の事業＞

○：（多治見市）福祉環境整備指針整備基準に係る事業（整備基準の内、語尾に「配慮する」「望ましい」等となっている項目は除く）

△：その他のハード事業

＜その他＞

◇：維持管理を含むソフト事業（ソフト）

【移動等円滑化基準】

■ 公共交通 ： 移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令（公共交通移動等円滑化基準）

■ 建築物 ： 高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第10条（建築物移動等円滑化基準）

■ 公園・広場 ： 移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令（都市公園移動等円滑化基準）

■ 路外駐車場 ： 移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令（路外駐車場移動等円滑化基準）

■ 道路 ： 移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令（道路移動等円滑化基準）

■ 交通安全 ： 高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める規則等

2 整備時期について

整備目標の時期は、以下のように設定をしています。

は、整備時期を表しています。 ○ は、整備時期全体において整備を実施した（する予定）の年度を表しています。

3 整備目標について

＜整備時期＞

短 期 ： 令和３年度から令和５年度

中 期 ： 令和６年度から令和９年度

長 期 ： 令和10年度以降



Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９

● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

公共交通事業 旅客施設におけるバリアフリー整備（エレベーター、エスカレーター等）の設置、これに伴う旅客施設の構造の変更

施設 事業者名
整　　備　　目　　標

（●：特定事業、○：市指針、
△：その他のハード、◇：ソフト）

整備予定（年度）
事業費
（千円）

実施状況
(Ｒ３年度)

実施状況
(Ｒ４年度)

今後の課題
短　　期 中　　期 長　期

Ｒ10
以降

バス車両
東濃鉄道株式会
社

バス車両更新時のノンステップバス導
入

○

バス停
東濃鉄道株式会
社

道路改修時においては、正着が行え
る形状のバス停、上屋やベンチ等の
設置を検討する。

○ なし 未実施
今後、必要に応じ実施
費用の負担が課題

なし 更新なし R4.9に１台導入 コロナ禍で車両への投資が厳しい

未実施



Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９

国
道

● ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

● ○ ○ ○ ○

● ○ ○ ○ ○

● ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

● ○ ○ ○ ○

● ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

● ○ ○  ○  ○  ○  ○  ○

実施状況
(Ｒ４年度)

今後の課題
短　　期 中　　期 長　期

Ｒ10
以降

道路事業 道路におけるバリアフリー化のための施設・工作物（歩道、道路用エスカレーター、通行経路の案内標識等）の設置。バリアフリー化のために必要な道路構造の改良

施設 事業者名
整　　備　　目　　標

（●：特定事業、○：市指針、
△：その他のハード、◇：ソフト）

整備予定（年度）

事業費
（千円）

実施状況
(Ｒ３年度)

未実施

㉒市道213100
（精華小学校北側～
精華交流センター）

市道路河川課
路肩のカラー舗装による歩行空間と車
道の視覚的分離（530ｍ）

○ 5,000 未実施 未実施

⑱国道248号
（市民病院周辺）

県多治見土木事
務所道路課

溝蓋等の改修（２箇所） 未定 未実施

路肩カラー塗装。
事業費の確保。

④音羽小名田線
（音羽１～国道19
号）

市道路河川課

透水性のある舗装への改修（410ｍ） 10,000 60ｍ実施 32ｍ実施 側溝改修も同時に行う必要あり

 歩道の平坦性の確保（410ｍ） 5,000 24ｍ実施 32ｍ実施
溝蓋取り換えの要否について工事課
と協議が必要

視覚障がい者誘導用ブロックの敷設
（410ｍ）

5,000 39ｍ実施 54ｍ実施
点字シートによる対応を検討。
駅からの連続性について考慮

⑫市道213024（昭
和橋南～フランテ）

市道路河川課 路肩の舗装改修（470ｍ） 10,000
240ｍ
実施

未実施
路肩のカラー舗装。
事業費の確保

未実施 事業費の確保

⑪福祉道路
（太平歩道橋）

市道路河川課
視覚障がい者誘導用ブロックの敷設
（154ｍ）

○ 2,000 未実施 未実施 事業費の確保

⑩市道413200（音
羽町４～総合福祉
センター）

市道路河川課
視覚障がい者誘導用ブロックの敷設
（280ｍ）

○ 3,000 未実施

8,000

未実施
路肩のカラー舗装。
事業費の確保

⑬市道010500
（オリベストリート～
山下町）

市道路河川課 歩道の段差解消（230ｍ） ○ 未定 未実施 未実施
事業費の確保。
歩道の段差解消だけを考慮すると、
既存建物に段差が生じる

⑫市道011500
（昭和橋～山下町）

市道路河川課
路肩のカラー舗装による歩行区間と車
道の視覚的分離（750ｍ）

6,000 未実施

市
道

路肩のカラー舗装。
事業費の確保

⑰市役所本庁舎西
側歩道（市道
011403沿い庁舎敷
地）

市総務課
バス停までの歩道に視覚障がい者誘
導用ブロックの敷設（2.5ｍ）

 ○ 20 未実施 実施済
樹脂製のため、破損等がないか定期
的に点検する。

280ｍ
舗装改修

カラー舗装未実施
路肩のカラー舗装。
事業費の確保

⑮市道212800
ながせ商店街

市道路河川課 路肩の舗装改修（410ｍ） 10,000
410ｍ

舗装改修
カラー舗装未実施

⑭市道212805
駅前商店街

市道路河川課 路肩の舗装改修（280ｍ）



都市公園事業

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９

● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

● ○ ○ ○ ○

●

△

●

○

今後の課題
整　　備　　目　　標

（●：特定事業、○：市指針、
△：その他のハード、◇：ソフト）

整備予定（年度）

事業費
（千円）

実施状況
(Ｒ３年度)

実施状況
(Ｒ４年度)

都市公園におけるバリアフリー化のために必要な整備

太平公園 市緑化公園課

園路の樹木の根上がりがあっ
た場合の改修

○ 5,000 未実施
①公園東側及び北西側根上がり箇所の

補修工事を実施
②園路水たまり箇所の改良工事を実施

現場の状況に応じ順次実施

公園内において転落を防止
する柵等の設置

短　　期 中　　期 長　期

Ｒ10
以降

施設 事業者名

4,000 未実施 園路木橋柵部の補修工事を実施
園路内の橋4箇所中、木橋1箇所が
老朽化し早期修理要

長寿命化更新計画に準じ時期検
討

ベビーチェア、ユニバーサル
ベッドの設置

○ 未定 未実施 未実施
長寿命化更新計画に準じ時期検
討

オストメイトに対応した水洗器
具の設置

○ 未定 未実施 未実施

長寿命化更新計画に準じ時期検
討

車いす使用者の足入れス
ペースを確保した水飲み器の
設置

○ 未定 未実施 未実施
長寿命化更新計画に準じ時期検
討

点字案内板の設置 ○ 未定 未実施 未実施



建築物事業 建築物におけるバリアフリー化のために必要な整備。全部または一部が生活関連経路である建築物における生活関連経路のバリアフリー化のために必要な整備

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

◇ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

◇ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

△ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

● ○ ○

△ ○ ○

○ ○ ○  ○

○ ○ ○  ○

◇ ○ ○  ○

● ○ ○  ○

検討中 本庁舎建て替え時に設置

触地図（施設案内冊子）の随時更新 ○ 0 変更なし 変更なし 施設の配置を変更した際に更新

市役所本庁舎 市総務課

多機能トイレ設置の検討 ○ 未定 検討中

変更なし 施設の配置を変更した際に更新

庁舎西側駐車場車いす使用者用ス
ペースに屋根の設置

○ 4,000 未実施 未実施
本庁舎移転等、大規模工事と併せ
て実施

市役所駅北庁舎 市教育総務課

触地図（施設案内冊子）の随時更新 ○ 未定 変更なし

実施状況
(Ｒ４年度)

今後の課題
短　　期 中　　期 長　期

Ｒ10
以降

施設 事業者名
整　　備　　目　　標

（●：特定事業、○：市指針、
△：その他のハード、◇：ソフト）

整備予定（年度）

事業費
（千円）

実施状況
(Ｒ３年度)

バロー文化ホール 市文化スポーツ課

視覚障がい者誘導用ブロックは、明度
差等が設けられたものに改修

バロー文
化ホール
改修工

事費用に
含む

新中央診療棟建設中 令和５年12月末竣工予定

総合福祉センター 市福祉課

オストメイトに対応した水洗器具の設
置

２箇所
設置

（２、４階）
１箇所設置（１階）

県立病院
岐阜県立多治見病
院

新中央診療棟建設、既存棟改修及び
外構工事の際、視覚障がい者誘導用
ブロックを隣接市道から総合案内まで
敷設

○ 未定
新中央診

療棟
建設中

未実施

屋内の誘導ブロックについては、
周囲の床材との明度及び輝度の
差が大きいステンレス色のものを
使用。屋外の誘導ブロックは現状
の黄色が見やすくなるように洗
浄。

車いす使用者駐車場の平坦性の確
保・乗降スペース斜線塗装・屋根の設
置

未実施

車いす使用者駐車場の再整備
(乗降スペースの斜線塗装等)は
令和4年度に実施。屋根の設置は
見送り。

ユニバーサルベッドの設置
１箇所
設置

（２階）
１箇所設置（１階）

視覚障がい者や聴覚障がい者への緊
急時設備の検討

未実施

障がい者を対象とした非常誘導
設備の設置は見送りとしたが、館
内の非常用照明、誘導灯、非常
放送設備等を一新し、安全に避
難できるようにした。

視覚障がい者誘導用ブロックを前面
道路から受付まで敷設

未実施
正面玄関から受付までの視覚障
がい者誘導用ブロックを追加設置



建築物事業 建築物におけるバリアフリー化のために必要な整備。全部または一部が生活関連経路である建築物における生活関連経路のバリアフリー化のために必要な整備

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９

実施状況
(Ｒ４年度)

今後の課題
短　　期 中　　期 長　期

Ｒ10
以降

施設 事業者名
整　　備　　目　　標

（●：特定事業、○：市指針、
△：その他のハード、◇：ソフト）

整備予定（年度）

事業費
（千円）

実施状況
(Ｒ３年度)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

◇ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○

○ ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○

◇ ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○

● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

◇ ○ ○ ○

◇ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

◇ ○ ○ ○

シンボルマークのみあり
斜線塗装未実施

思いやり駐車場との兼用を検討中

視覚障がい者誘導用ブロックを前面
道路から受付まで敷設

○ 未定 未実施 未実施 設置場所と費用対効果の検討

ヤマカまなびパーク 市文化スポーツ課

車いす使用者駐車場に国際シンボル
マークの案内板、乗降用スペース床
面の斜線塗装（２区画）

○ 未定 未実施

産業文化センター 産業観光課

視覚障がい者や聴覚障がい者への緊
急時設備の検討

○

未実施 設置場所と費用対効果の検討精華交流センター 市文化スポーツ課
オストメイトに対応した水洗器具の設
置

○ 未定 未実施

未定 未実施 未実施
大規模修繕事業の中で検討し、優
先順位に従い実施していく

視覚障がい者誘導用ブロックを前面
道路から受付まで敷設

○ 未定 未実施 未実施
大規模修繕事業の中で検討し、優
先順位に従い実施していく

車いす使用者駐車場に国際シンボル
マークの案内板、乗降用スペース床
面の斜線塗装

 ○ 3 完了多治見郵便局 多治見郵便局

階段の手すりを２段とする  ○ 1,096 完了

視覚障がい者や聴覚障がい者への緊
急時設備の検討

 ○ 858 完了

ヤマナカ多治見フランテ
ヤマナカ多治見フ
ランテ

オストメイトに対応した水洗器具の設
置

○ 3,000
2022年度
予算化

設置予定

触地図の設置 未定 未実施

受付カウンター付近に耳マークの設
置と窓口職員による筆談対応

未定 未実施

非常時における避難器具の設置及び
社員の訓練・教育

未定 未実施

インターホン等の設置による係員の対
応

○ 未定 未実施

照会中

視覚障がい者誘導用ブロックを前面
道路から受付カウンターまで敷設

○ 未定 未実施



建築物事業 建築物におけるバリアフリー化のために必要な整備。全部または一部が生活関連経路である建築物における生活関連経路のバリアフリー化のために必要な整備

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９

実施状況
(Ｒ４年度)

今後の課題
短　　期 中　　期 長　期

Ｒ10
以降

施設 事業者名
整　　備　　目　　標

（●：特定事業、○：市指針、
△：その他のハード、◇：ソフト）

整備予定（年度）

事業費
（千円）

実施状況
(Ｒ３年度)

● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

△ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

◇ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

◇ ○ ○ ○

● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

△ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

◇ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

◇ ○ ○ ○

◇ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

◇ ○ ○ ○

バロー多治見店 バロー多治見店

オストメイトに対応した水洗器具の設
置

○ 未定 未実施

触地図の設置 未定 未実施
施設の大規模な改修等にあわせ

て実施を検討

非常時における避難器具の設置及び
社員の訓練・教育

未定
訓練年２
回実施

訓練年２回実施

施設の大規模な改修等にあわせ
て実施を検討

ユニバーサルベッドの設置 ○ 未定 未実施
施設の大規模な改修等にあわせ

て実施を検討

施設の大規模な改修等にあわせ
て実施を検討

ユニバーサルベッドの設置 ○ 未定 未実施
施設の大規模な改修等にあわせ

て実施を検討

ピアゴ多治見店 ピアゴ多治見店

オストメイトに対応した水洗器具の設
置

○ 未定 未実施

視覚障がい者誘導用ブロックを前面
道路から受付カウンターまで敷設

○ 未定 未実施

触地図の設置 未定 未実施
施設の大規模な改修等にあわせ

て実施を検討

施設の大規模な改修等にあわせ
て実施を検討

受付カウンター付近に耳マークの設
置と窓口職員による筆談対応

未定 未実施 耳マークの設置完了

非常時における避難器具の設置及び
社員の訓練・教育

未定
法定訓練
の実施

法定訓練の実施
模擬訓練の実施

インターホン等の設置による係員の対
応

○ 未定 未実施
施設の大規模な改修等にあわせ

て実施を検討



交通安全事業

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９

◇ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

◇ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

今後の課題
整　　備　　目　　標

（●：特定事業、○：市指針、
△：その他のハード、◇：ソフト）

整備予定（年度）

事業費
（千円）

実施状況
(Ｒ３年度)

実施状況
(Ｒ４年度)

バリアフリー化のために必要な信号機、道路標識又は道路標識の設置（高齢者、障がい者等による道路の横断の安全を確保するための機能を付加した信号機、歩行者用道路であることを表示す

交通安全施設 多治見警察署

交通違反・違反駐車等の取り締まり強
化

○ なし 通常勤務を通じて実施
令和３年10月に、養正小学校周
辺をゾーン30に指定

・既設信号機の必要性の
精査
・真に必要な場所への信
号機の設置の検討

交通安全に関する広報・啓発活動

短　　期 中　　期 長　期

Ｒ10
以降

施設 事業者名

○ なし
通常勤務及び交通安全

運動を通じて実施

要望があった小学校で、模擬信
号機を用いた交通安全指導を実
施
点字ブロック上に自転車を停め
ないよう指導

効果的な方法の検討



その他

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

長　期短　　期 中　　期

Ｒ10
以降

未実施
本庁舎移転時に併せて設置するか
検討

施設 事業者名
整　　備　　目　　標

（●：特定事業、○：市指針、
△：その他のハード、◇：ソフト）

整備予定（年度）

事業費
（千円）

実施状況
(Ｒ３年度)

実施状況
(Ｒ４年度)

今後の課題

多治見駅北駅前広場付近都市政策課 総合的バス路線図の設置 ○ 未定 未実施


